

美瑛町再エネ導入目標策定業務

別紙資料

業務内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
全体スケジュール													
			事業開始							報告書提出			
審議会				●				●		●			
				審議相				審議会		審議会			
ゼロカーボンプロジェクトチーム			●	●		●	●		●	●			
			会議		会議		会議		会議	会議			
まちづくり委員会				●		●		●		●			
				まちづくり委員会		まちづくり委員会		まちづくり委員会		まちづくり委員会			
アンケート・ヒアリング					■								
自然条件の整理 社会条件の整理			■										
地域における温室効果ガス排出量の調査 再エネ導入量の現状把握と再エネ導入ポ テンシャル算定			■										

